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Le déploiement à l’échelle du Pays de Saint-Malo : Point d’étape par phase 
 
❖ Phase 1 (2016-2020) 

 
Tranche 1 : Sur le Pays de Saint-Malo, seules les communes de Pleine-Fougères et Saint-Georges-de-
Gréhaigne ont été concernées pour cette tranche qui représente environ 1 600 prises.  
 
➢ Cette première tranche est en aujourd’hui terminée (avec toutefois 65 prises gelées liées à de 

nouvelles constructions ou des refus de convention de façades)  
 
 
Tranche 2 : Sur le Pays de Saint-Malo, cela représente environ 20 000 prises avec :  

- 3  583 prises pour la Communauté de Communes de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel  
- 14 383 prises pour la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude  
- 1 999 prises pour la Communauté de Communes Bretagne Romantique  

 
➢ Cette tranche est en cours de travaux. 

 
 
❖ Phase 2 (2020-2023) 

 
Sur le Pays de St Malo cela représente environ 15 500 prises avec :  

- 5 628 prises pour la Communauté de Communes de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
- 3 429 prises pour la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude, 
- 6 492 prises pour la Communauté de Communes Bretagne Romantique. 

 
Le marché a été remporté par Bouygues Energies et Services et sa filiale Axione en mai 2019.  
 
Concernant le découpage des études de la phase 2 ( Cf. carte p 2), il convient de rappeler qu’afin d’accélérer le 
processus de déploiement le maitre d’Ouvrage (Mégalis) a volontairement laissé au groupement le choix  dans 
la planification du démarrage des études.  
 
➢ Cette seconde phase est en cours de travaux. 

 
 
❖ Phases 3 à partir de 2022 

 
Sur le pays de St Malo, cela représente environ 28 000 prises avec :  

- 4 576 prises pour la Communauté de Communes de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
- 12 775 prises pour la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude, 
- 10 391 prises pour la Communauté de Communes Bretagne Romantique. 
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Le déploiement à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la 
Baie du Mont Saint Michel :  
 

• La phase 1  
 

 Présentation de la tranche 1  
Cette première tranche est en aujourd’hui terminée (avec toutefois 65 prises gelées liées à de nouvelles 
constructions ou des refus de convention de façades). Nb : Lors du Comité Mégalis (27 mai 2020), un avenant 
a été passé avec THD afin de leur confier la conception et la réalisation des extensions du réseau FttH Bretagne 
Très Haut Débit, quelle que soit la phase de déploiement. 
 

 Présentation de la tranche 2 
 
 Gouvernance du projet pour la tranche 2  

 

✓ Maitre d’Ouvrage : Mégalis – Référent – Olivier Bouchard – olivier.bouchard@megalis.bzh.fr 
✓ Maitre d’œuvre : SCE >Entreprise de travaux : Axians pour la ZO83, ZO87 et ZO88 Circet pour la Z126  
✓ Coordinateur SPS : Bureau Veritas 

 

Présentation des secteurs en phase 1  
 

 
 
 

mailto:olivier.bouchard@megalis.bzh.fr
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➢ ZO 83 : Baguer Morvan (563 prises)  

 

- NRO : Shelter existant (co-hébergement 
NRA Dol-de-Bretagne)  

- SRO : Armoire posée et réceptionnée  
- Transport : Travaux terminés  
- Distribution : Travaux terminés 
- Réception : Réalisée  

➢ Commercialisation en cours : 470 prises  
 
 
 
 
 
 

 
 
➢ ZO87 Dol-de-Bretagne/ Baguer Pican (681 

prises) 
 

- NRO : Shelter existant (co-hébergement NRA 
Dol-de-Bretagne)  

- SRO : 2 armoires posées et réceptionnées 
- Transport : travaux terminés  
- Distribution : Travaux en cours de finalisation  
- Réception : Réalisée en partie  

➢ Commercialisation en cours : 497 prises  

 
 
Nb : Blocage ABF sur le secteur  
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➢ Z088 Dol-de-Bretagne (1890 prises) 

 

- NRO : Shelter existant (co-hébergement NRA 
Dol-de-Bretagne)  

- SRO : 4 Armoires posées et réceptionnées  
- Transport : travaux terminés   
- Distribution : Travaux terminés   
- Réception : Réalisée en partie  

➢ Commercialisation en cours : 1059 prises  
 

Nb : Blocage ABF sur le secteur  
 
 
 
 
 
➢ Z126 Broualan-la Boussac (449 prises) 

 

- NRO : Shelter posé mais non réceptionné  
- SRO : 1 armoire posée   
- Transport : Travaux terminés  
- Distribution : travaux terminés  

 Commercialisation en cours : 436 prises  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➔ Pour cette tranche 2, à date 2 462 prises sont commercialisables sur un total de 3 583 

prises soit environ 70%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6/11 

➢ Présentation de la phase 2  
 

 Maitre d’Ouvrage : Mégalis – Référent – Olivier Bouchard – olivier.bouchard@megalis.bzh.fr 

 Conception et réalisation des Travaux : Groupement Axione - Bouygues Energies 

 Nombre de prises : 5 628 prises  
 

Présentation des secteurs en PHASE 2  
 

 
 
 

➢ Zone de déploiement 11202 : Dol-de-Bretagne / Mont Dol / Roz-Landrieux (731 prises)  
 
Référent Axione sur la zone : Arnaud Bernier : ar.bernier@axione.fr 
  

- SRO : armoires posées (2)  
- Transport : Travaux terminés et 

réceptionnés en juillet 2021  
- Distribution : Travaux en 

finalisation  
- Réception : en attente déblocage 

ABF (plantation poteau)  
 

mailto:olivier.bouchard@megalis.bzh.fr
mailto:ar.bernier@axione.fr
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➢ Zone de déploiement 21202 : Dol-de-Bretagne / Baguer Morvan (1 304 prises)   
 

Référent Axione sur la zone : Alejandro Conde Aguilera : a.condeaguilera@axione.fr 
 

- SRO : armoires posées (4)  
- Transport : Travaux terminés et 

réceptionnés  
- Distribution : Travaux en cours  
- Réception : en attente déblocage 

ABF (plantation poteau)  
 

 
 
 
 
 
 
 

➢ Zone de déploiement 31202 : Dol-de-Bretagne/ Epiniac/ Baguer-Morvan/Bonnemain  (694 
prises)  

 
Référent Axione sur la zone : Arnaud Bernier : ar.bernier@axione.fr 
 

- SRO : armoires posées (2)  
- Transport : Travaux terminés et réceptionnés en juin 

2021 
- Distribution : Travaux en cours  
- Réception : en attente déblocage ABF (plantation 

poteau)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.condeaguilera@axione.fr
mailto:ar.bernier@axione.fr
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➢ Zone de déploiement 11192 : Le Vivier-sur-Mer / Cherrueix / Mont-Dol (827 prises)   
 
Référent Axione sur la zone : Tom Laurent : t.laurent@axione.fr 
 

- SRO : armoires posées (2)  
- Transport : Travaux terminés et réceptionnés en juillet 2022  
- Distribution : Travaux en cours 
- Réception : Prév. S1 2023  

 Commercialisation : à venir (2023)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Zone de déploiement 21192 : Saint-Broladre/ Saint-Marcan / Roz-sur-Couesnon  (931 
prises)  

 
Référent Axione sur la zone : Tom Laurent : t.laurent@axione.fr 
 
 

- SRO : armoires posées (2)  
- Transport : Travaux terminés et réceptionnés en 

novembre 2021 
- Distribution : Travaux en cours 
- Réception : Prév. S1 2023 

 Commercialisation : à venir (fin 2023)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:t.laurent@axione.fr
mailto:t.laurent@axione.fr
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➢ Zone de déploiement 11285 Sougéal, Trans-la-forêt (768 prises)  
 
Référent Axione sur la zone : Valentin Guérin : v.guerin@axione.fr 
 
 

- SRO : armoires posées (1)  
- Transport : Travaux en cours   
- Distribution : T1 2023  
- Réception :  S2 2023 

 

 Commercialisation : à 
venir (fin 2023)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Zone de déploiement 21285 : Sains  (373 prises)  
 
Référent Axione sur la zone : Valentin Guérin : v.guerin@axione.fr 
 
 

- SRO : armoires posées (2)  
- Transport : Travaux en cours   
- Distribution : T1 2023  
- Réception :  S2 2023 

 

 Commercialisation : à venir (fin 2023)  
 
 
 
 
 
 

➔ Pour cette seconde phase, à date 84 prises sont en commercialisation sur la commune 
d’Epiniac sur la zone 51194 qui concernent la CC Bretagne Romantique  (communes de 
Bonnemain, Combourg, Lourmais, Meillac et Trémeheuc).  

mailto:v.guerin@axione.fr
mailto:v.guerin@axione.fr
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➢ Présentation de la phase 3  
 

 Maitre d’Ouvrage : Mégalis – Référent – Olivier Bouchard – olivier.bouchard@megalis.bzh.fr 

 Conception et réalisation des Travaux : Groupement Axione - Bouygues Energies 

 Nombre de prises :   4 576 prises 
 
 

Présentation des secteurs en PHASE 3 

 
 

 

➢ Lancement des études au troisième trimestre 2022 pour le Jalon 12 et des travaux pour le T4 
2022 → 1 zone concernée Vieux-Viel (01508) 

➢ Pour les autres zones, les études ne sont pas lancées (Cf. tableau à suivre)  
 
 
 
 
 

mailto:olivier.bouchard@megalis.bzh.fr
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Phase Jalon interlocuteur Axione Armoire

Nb de prises 

concernées ZDEP Communes concernées EPCI Emplacement de l'armoire

Emplacement 

validé

Réponse RBAL 

manquante

3

14 Arnaud Bernier NMBDOL_S101 196

Z31414-NMBDOL

BAGUER-MORVAN/EPINIAC CCPDMBMSM EPINIAC
etudes non 

commencés

3

14 Arnaud Bernier NMBDOL_S102 196

Z31414-NMBDOL

BAGUER-MORVAN CCPDMBMSM BAGUER-MORVAN
etudes non 

commencés

3

14 Arnaud Bernier NMBDOL_S105 482

Z11414-NMBDOL

ROZ-LANDRIEUX CCPDMBMSM ROZ-LANDRIEUX
etudes non 

commencés

3

14 Arnaud Bernier NMBDOL_S106 451

Z21414-NMBDOL

BAGUER-PICAN/LA 

BOUSSAC/SAINS/SAINT-BROLADRE
CCPDMBMSM BAGUER-PICAN

etudes non 

commencés

3

14 Arnaud Bernier NMBDOL_S107 451

Z21414-NMBDOL

BAGUER-PICAN/DOL-DE-

BRETAGNE
CCPDMBMSM BAGUER-PICAN

etudes non 

commencés

3

14 Arnaud Bernier NMBDOL_S108 482

Z11414-NMBDOL

MONT-DOL CCPDMBMSM MONT-DOL
etudes non 

commencés

3

18 Maxime Poirier NMBCHX_S106 433 11398 CHERRUEIX CCPDMBMSM CHERRUEIX/SAINT-BROLADRE
etudes non 

commencés

3

18 Maxime Poirier NMBCHX_S105 416 11398 CHERRUEIX CCPDMBMSM
CHERRUEIX/MONT-DOL/SAINT-

BROLADRE

etudes non 

commencés

3

18 Maxime Poirier NMBCHX_S104 393 21398 ROZ-SUR-COUESNON CCPDMBMSM
ROZ-SUR-COUESNON/SAINT-

MARCAN

etudes non 

commencés

3

18 Maxime Poirier NMBCHX_S102 381 21398 SAINT-MARCAN CCPDMBMSM

ROZ-SUR-

COUESNON/SAINS/SAINT-

BROLADRE/SAINT-MARCAN

etudes non 

commencés


